



Planfeststellungsverfahren für den Neubau einer 320-kV-Höchstspannungsgleichstromverbindung (Erdkabelleitung) von Oberzier bis Aachen-Lichtenbusch (ALEGrO)

Detaillierter Plan für das Genehmigungsverfahren
gemäß Artikel 10 Absatz 4 lit. b VO (EU) Nr. 347/2013

A) Die Phasen des Verfahrens einschließlich ihrer Dauer sowie die zu erreichenden Meilensteine (kursiv und fett gedruckt) im Hinblick auf die umfassende Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss)

Phase bzw. Verfahrensschritt im Planfeststellungsverfahren	Start	Ende
Vorbereitung der Antragsunterlagen durch die Vorhabenträgerin		31.03.2017
Prüfung der Antragsunterlagen / Vollständigkeitsprüfung durch die Bezirksregierung Köln	01.04.2017	01.05.2017
Antrag auf Planfeststellung durch die Vorhabenträgerin (§ 73 Abs. 1 Satz 1 VwVfG NRW, Art. 10 Abs. 1 lit. b VO (EU) Nr. 347/2013)	02.05.2017	12.05.2017
Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung durch die Gemeinden gemäß nachfolgendem Buchstaben B) (§ 73 Abs. 5 Satz 1 VwVfG)		27.05.2017
Auslage der Antragsunterlagen (§ 73 Abs. 3 Satz 1 VwVfG)	29.05.2017	28.06.2017
Ende der Frist für Einwendungen Betroffener (§ 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG)		12.07.2017
Ende der Frist für Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß nachfolgendem Buchstaben C) (§ 73 Abs. 3a Satz 1 VwVfG)		12.07.2017
Sammlung und Prüfung der Einwendungen durch die Bezirksregierung Köln	13.07.2017	31.07.2017
Prüfung der Stellungnahmen und Einwendungen sowie Erarbeitung der Synopsen (Beantwortung der Einwendungen und Stellungnahmen) durch die Vorhabenträgerin	01.08.2017	17.11.2017
Vorbereitung des Erörterungstermins (u.a. ortsübliche Bekanntmachung und Benachrichtigung der Einwender - § 73 Abs. 6 Satz 2, 3 VwVfG) durch die Bezirksregierung Köln	18.11.2017	14.01.2018



Phase bzw. Verfahrensschritt im Planfeststellungsverfahren	Start	Ende
Durchführung der voraussichtlich 5-tägigen Erörterung (§ 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG)	15.01.2018	26.01.2018
Fertigung und Versand der Niederschrift zum Erörterungstermin durch die Bezirksregierung Köln	29.01.2018	07.02.2018
Entscheidung der Bezirksregierung Köln durch Planfeststellungsbeschluss (§ 74 Abs. 1 bis 3 VwVfG)		31.10.2018

B) Betroffene Kommunen sowie betroffene Öffentlichkeit

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Stadt Aachen | voraussichtlich betroffene Eigentümer: ca. 50* |
| 2) Stadt Stolberg | voraussichtlich betroffene Eigentümer: ca. 10* |
| 3) Stadt Würselen | voraussichtlich betroffene Eigentümer: ca. 35* |
| 4) Stadt Eschweiler | voraussichtlich betroffene Eigentümer: ca. 50* |
| 5) Gemeinde Inden | voraussichtlich betroffene Eigentümer: ca. 30* |
| 6) Stadt Düren | voraussichtlich betroffene Eigentümer: ca. 60* |
| 7) Gemeinde Niederzier | voraussichtlich betroffene Eigentümer: ca. 55* |
| 8) Stadt Linnich | voraussichtlich betroffene Eigentümer: ca. 2* |
| 9) Gemeinde Kreuzau | voraussichtlich betroffene Eigentümer: ca. 2* |

* Angaben geschätzt

C) Beteiligte Behörden / Träger öffentlicher Belange

- 1) Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr / IGVP / ÖPNV)
- 2) Bezirksregierung Köln, Dezernat 32 (Regionalentwicklung)
- 3) Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 (Ländliche Entwicklung / Bodenordnung)
- 4) Bezirksregierung Köln, Dezernat 35 (Denkmalpflege / Städtebau)
- 5) Bezirksregierung Köln, Dezernat 51 (Natur u. Landschaftsschutz)
- 6) Bezirksregierung Köln, Dezernat 53 (Immissionsschutz)
- 7) Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 (Wasserwirtschaft)
- 8) Stadt Aachen
- 9) Stadt Eschweiler
- 10) Kupferstadt Stolberg



- 11) Stadt Würselen
- 12) Stadt Düren
- 13) Stadt Linnich
- 14) Gemeinde Inden
- 15) Gemeinde Kreuzau
- 16) Gemeinde Niederzier
- 17) Städteregion Aachen
- 18) Kreis Düren
- 19) Bezirksregierung Arnsberg Abt.6 - Bergbau und Energie in NRW
- 20) Geologischer Dienst NRW
- 21) LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland
- 22) LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland
- 23) Landwirtschaftskammer NRW, Bezirksstelle für Agrarstruktur Köln
- 24) Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde
- 25) Wasserverband Eifel-Rur
- 26) Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
- 27) Landesbetrieb Straßenbau NRW, Betriebssitz
- 28) Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Krefeld
- 29) Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Vile-Eifel
- 30) Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Köln
- 31) Landeseisenbahnverwaltung NRW
- 32) DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Köln
- 33) EVS - Euregio Verkehrsschienennetz GmbH
- 34) Deutsche Telekom AG, Niederlassung Aachen PTI 24
- 35) Interoute Germany GmbH
- 36) NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
- 37) Soco Network Solutions GmbH
- 38) Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH
- 39) Westnetz GmbH
- 40) Thyssengas GmbH
- 41) RWE Power AG
- 42) Gascade Gastransport GmbH
- 43) Open Grid Europe GmbH
- 44) Regionetz GmbH
- 45) EWV - Energie- und Wasser- Versorgung GmbH
- 46) enwor energie & wasser vor ort GmbH
- 47) Stadtwerke Aachen AG



D) Die von der Bezirksregierung Köln eingeplanten Ressourcen sind vom jeweiligen Verfahrensschritt abhängig.

Das Verfahren wird durchweg von einem Sachbearbeiter und einer Juristin begleitet. Zur Durchführung des Erörterungstermins werden ggf. weitere Mitarbeiter/innen für nachfolgende Aufgaben zur Verfügung gestellt:

- Einlasskontrolle (2-6 Mitarbeiter/innen)
- Protokollführung (1-2 Mitarbeiter/innen)
- Verhandlungsleitung (zusätzliche/r Jurist/in)