

Bezirksregierung Köln



**Unterkommission Ville-
Eifel der
Verkehrskommission des
Regionalrates**
5. Sitzungsperiode

Drucksache Nr. UK VE 10/2021

Sitzungsvorlage

**für die 02. Sitzung der Unterkommission Ville-Eifel der
Verkehrskommission des Regionalrates Köln
am 27. Oktober 2021**

**TOP 8 a) Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN zum Bau der
Ortsumfahrung Köln-Meschenich**

Rechtsgrundlage: § 11 der Geschäftsordnung des Regionalrates Köln (GO)

Berichterstatter: Landesbetrieb Straßenbau NRW

Anlage: Anfrage der Fraktion GRÜNE vom 15.10.2021

Die Unterkommission Ville-Eifel der Verkehrskommission des Regionalrates Köln
nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Stand: 26. Oktober 2021

Drucksache Nr. UK VE 10/2021	
TOP 8	Seite
a) Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN zum Bau der Ortsumfahrung Köln-Meschenich	2



Straßen.NRW

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Ville-Eifel
Postfach 120161 - 53874 Euskirchen

Regionalniederlassung Ville-Eifel

Bezirksregierung Köln
Dez. 32 - Geschäftsstelle Regionalrat
z. Hd. Frau Weidmann
50606 Köln

Kontakt: Bernd Egenter
Telefon: 02251/796-102
Fax: 02251/796-222
E-Mail: Bernd.Egenter@strassen.nrw.de
Zeichen: /RNL VE / Abt. Planung
(Bei Antworten bitte angeben.)
Datum: 25.10.2021

B 51 n – Anfrage zum Bau der OU Köln-Meschenich

Schreiben der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen an den Vorsitzenden der UK Ville-Eifel,
Herrn Rolf Beu,
vom 15.10.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Sachstand im Internetauftritt des Landesbetriebes ist aus dem Frühjahr 2021. Eine zeitnähere Aktualisierung wird angestrebt.

Im 1. Bauabschnitt ist das Bauwerk 4 fertig gestellt.

Es wird bemängelt, dass nur eine Brücke errichtet wurde. Dies beruht auf der Tatsache, dass vorab Bau-
feldfreiheit erreicht werden muss um weitere Brücken bauen zu können. Somit sind dort im Vorfeld um-
fangreiche Leitungsverlegungen bereits durchgeführt worden bzw. werden noch durchgeführt (Thyssen-
gas/Telekom/Fernwärme etc.). Diese Verlegungen bedurften einer umfangreicheren Vorplanung und
Verlegung. Des Weiteren musste das komplette Baufeld über die Bezirksregierung Köln nach Kampfmit-
teln abgesucht werden. Dabei ergaben sich einige Verdachtspunkte wo Blindgänger separat entschärft
werden mussten. Hierzu musste vorab eine Räumung u.a. des Hochhauses (Königsberg) in Zusammenar-
beit mit der Stadt Köln vorbereitet werden. Letztendlich ergab dann eine genauere Untersuchung vor
Ort, nach Vorbereitung einer evtl. notwendigen Räumung, dass diese Blindgänger vor Ort ge-
sprengt/entschärft werden konnten ohne Evakuierung der umliegenden Gebäude.
Nachlaufend dazu wurden / werden das Baufeld durch Archäologen untersucht und Funde dokumen-
tiert.

D. h. diese umfangreichen Vorarbeiten, die von der „Außenwelt“ evtl. nicht in diesem Umfange wahrgenommen werden, müssen zwingend erledigt sein, bevor wir die Bauwerke und Trasse beginnen können.

Straßen.NRW-Betriebsitz · Postfach 10 16 53 - 45816 Gelsenkirchen ·
Telefon: 0209/3808-0
Internet: www.strassen.nrw.de · E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de

Landesbank Hessen-Thüringen
IBAN: DE2090 0500 0000 0400 5815 BIC: WELADED3
Steuernummer: 319/5922/5316

Regionalniederlassung Ville-Eifel

Jülicher Ring 101 - 103 - 53879 Euskirchen
Postfach 120161 - 53874 Euskirchen
Telefon: 02251/796-0
kontakt.rnl.ve@strassen.nrw.de

Drucksache Nr. UK VE 10/2021	
TOP 8	Seite
a) Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN zum Bau der Ortsumfahrung Köln-Meschenich	3

Im Jahr 2022 und 2023 werden wir die weiteren Bauwerke Nr. 5, 3 und 6 herstellen (Bauwerk 5 ist veröffentlicht und wird im Januar vergeben) und parallel dazu werden wir die Trasse beginnen. Somit wird der 1. Bauabschnitt voraussichtlich im III. Quartal 2023 fertig gestellt werden können. Mit diesem 1. Bauabschnitt wird die B 51 n im Knotenbereich A 553 und L 150 (Kerkrader Straße) provisorisch angeschlossen und unter Verkehr gehen können.

Danach erfolgt der 2. Bauabschnitt mit dem südlichen Anschluss der BAB 553 inkl. Bauwerke 2, 2 a und 1. Für den 2. Bauabschnitt ist ein Baubeginn Anfang 2023 geplant.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Bernd Egenter



im Regionalrat Köln

Bezirksregierung, Raum H 455
Zeughausstraße 2-10
50667 Köln
Tel: 0177 7473808 oder 0172 6431213

gruene.regionalrat-koeln@gmx.de
www.gruene-regionalrat-koeln.de

An

den Vorsitzenden der UK Ville-Eifel

Herrn Rolf Beu

Bezirksregierung Köln

Geschäftsstelle des Regionalrates

Köln, den 15.10.2021

Betreff: Anfrage zum Bau der OU Köln-Meschenich

Der Bau der Ortsumgehung Köln-Meschenich (B 51n) hat am 24. Januar 2020 mit einem symbolischen Spatenstich begonnen. Ab 06/2021 soll nach weiteren Vorarbeiten mit der Umsetzung des ersten Bauabschnitts begonnen worden sein (<https://www.strassen.nrw.de/de/wir-bauen-fuer-sie/projekte/b51n-ortsumgehung-koeln-meschenich.html>).

Bisher ist der Rohbau des Bauwerks 4, Unterführung Wirtschaftsweg Meschenicher Weg/Blasiusstraße, sichtbar. Wir fragen deshalb den Landesbetrieb:

Liegen die Arbeiten im Zeitplan?

Wann ist mit der Fertigstellung des Bauabschnitts 1 zu rechnen, sodass mit einem provisorischen Anschluss die Ortsumfahrung frühzeitig für den Verkehr freigegeben werden kann?

Mit freundlichen Grüßen

Horst Lambertz

Mitglied der UK Ville-Eifel

f.d.R. Antje-Schäfer-Hendricks und

Annika Schmidt

Geschäftsführung