

Bezirksregierung Köln



Unterkommission Ville-
Eifel der
Verkehrskommission des
Regionalrates
4. Sitzungsperiode

Drucksache Nr. UK VE 50/2018

Sitzungsvorlage
für die 08. Sitzung der Unterkommission Ville Eifel der
Verkehrskommission des Regionalrates Köln
am 06. Juni 2018

TOP 4 **Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm "Um-
und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. €
Gesamtkosten" (UA IIa), Titel 777 12**

Rechtsgrundlage: § 10 Geschäftsordnung des Regionalrates

Berichtersteller: Landesbetrieb Straßenbau NRW

Inhalt: 1. Angaben über die tatsächliche Höhe der zur Verfügung
stehenden Mittel
2. Information über Projekte, welche kurzfristig realisiert werden
können, sowie Angaben zum Baufenster
3. Aktualisierung der Baukosten
4. Sachstände zu den Vorplanungen und dem Grunderwerb

Anlage: Maßnahmenliste

Die Unterkommission Ville-Eifel der Verkehrskommission des Regionalrates Köln
nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Drucksache Nr. UK VE 50/2018	
TOP 4	Seite
Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm "Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. € Gesamtkosten" (UA Ila), Titel 777 12	2

Erläuterung

1. Angaben über die tatsächliche Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel

UA Ila - Titel 777 12: „Um und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio €“

Im Titel 777 12 stehen landesweit 7,0 Mio. € zur Verfügung. Für die Verteilung auf die Zuständigkeitsbereiche der Regionalräte sind Quoten festgelegt. Die Quote für den Bereich des Regionalrates Köln beträgt 23 %, das bedeutet eine (theoretische) Mittelverfügbarkeit von ca. 1,6 Mio. € für die beiden UK-Bezirke Ville-Eifel und Rhein-Berg zusammen. Eine feste Quote zur Aufteilung der Mittel auf die beiden UK-Bereiche gibt es nicht.

Die derzeitigen Dispositionen in den Bauprogrammen des Landesbetriebes Straßenbau sind in den beigefügten Listen dargestellt. Dem entsprechend sind in 2018 für den Bereich der UK Ville-Eifel in Summe Ausgaben ca. 1,95 Mio. € eingeplant und für den Bereich der UK Rhein-Berg ca. 0,88 Mio. €.

Damit ist die Quote für den RR Köln bereits überschritten, so dass voraussichtlich eine Deckung der Mehrausgaben aus anderen Regionalratsquoten oder anderen Haushaltstitel erforderlich wird.

2. Informationen über Projekte, welche kurzfristig realisiert werden können, sowie Angaben zum Bauzeitfenster

Grundlage für die Prognose von Realisierbarkeit und Bauzeitfenstern sind Kenntnis der Priorisierung, des Baubudget, die Kostenentwicklung der in Bau befindlichen Maßnahmen sowie vorliegendes Baurecht. Nähere Erläuterungen können bei Bedarf im Rahmen der Sitzung gegeben werden.

3. Aktualisierung der Baukosten

Bauprogramm 2018 UA Ila (Anlage)

TOP 4	Seite
Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm "Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. € Gesamtkosten" (UA IIa), Titel 777 12	3

4. Sachstände zu den Vorplanungen und dem Grunderwerb



Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm UA IIa "Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. €" (Titel 777 12)

Maßnahmen im Bezirk des Regionalrates Köln - Unterkommission Ville-Eifel
Stand: Januar 2018

Prio	RNL	Bezeichnung der Maßnahme	Kennung	Stand	Bemerkungen
Priorisierte Maßnahmen					
1AC	VE	L11/K17/K18 Eschweiler, Umbau Kt. "Südstr. - Zechenstr.	41-1549	VE	kein Grunderwerb erforderlich
1BM	VE	L 92 / K 3, Hürth, Stotzheim-Marsdorf	44-4671	VE	Grunderwerb offen (öffentliche Flächen)
1DN	VE	L 13, Düren Umbau Kt. "Lendersdorfer Straße / L13"	41-1521	VE	Grunderwerb offen (öffentliche und private Flächen)
1EU	VE	L 11 / L 194, Bad Meifel, Arloff, KVP	44-0339	VEG	Grunderwerb gescheitert wegen privaten Flächen
1SU	VE	L 182 Swisttal/Dützhöfe - Bornheim/Brenig, Ausbau	42-1946	VEG	kein Grunderwerb erforderlich
2AC	VE	L 23 / L 136 Würselen, Umbau Kt. "Kaninsberg"	41-1561	VEG	Grunderwerb schwierig, da im Bereich von Altlasten + priv. Flächen
2BM	VE	L 183 / L 184, Brühl, Römer-! K.-Adenauer-! Th-Heuss-Str., KVP	44-5890	OP	Grunderwerb öffentlicher Flächen möglich
2DN	VE	L 264 / B 264, Merzenich, Umbau Kt. "Schöne Aussicht"	44-0027	VE	Grunderwerb erforderlich
2EU	VE	L 204 / B 266 Kall, Kt. Bereich Wendeplatte	44-6569	OP	
2SU	VE	L 182/K 3, Swisttal, Umbau Kt. Krzg. KVP "Müggenhausen"	44-0530	VEG	kein Grunderwerb erforderlich, lediglich vorläufige Inanspruchnahme
3AC	VE	L 260 Aachen, Umbau Knoten Krefelder Str. / Prager Ring / Eulersweg	44-7700	VEG	Grunderwerb regelt Stadt Aachen
3BM	VE	L 163 Ertstadt / Liblar, Carl-Schurz-Straße, Kreisverkehr	44-4819	OP	
3SU	VE	L 118 Knotenpunktsumbau L 118/L 300 Bornheim - Hessel	44-1927	VE	Grunderwerb öffentlicher und privater Flächen
3DN	VE	L 253 / B 57 KV Linnich - Erkelenzer Str.	44-2897	OP	
3EU	VE	L 182 / K 11 Euskirchen, Kt. "Kessenich"	44-2676	VE	Grunderwerb geregelt
Summe R.-Bezirk im Jahr					

Abkürzungen Stand

OP	ohne Planungsbeginn
VE	Vorentwurf in Arbeit
VEF	Vorentwurf fertig gestellt
VEG	Vorentwurf genehmigt
AUS	Erstellung der Ausschreibungsunterlagen/Ausführungsplanung
BAU	Maßnahme in Bau
VFV	Verkehrsfreigabe erfolgt

**Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm
UA Ila "Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. €" (Titel 777 12)**

Maßnahmen im Bezirk des Regionalrates Köln - Unterkommission Ville-Eifel

Stand: Mai 2018

Prio	RNL	Bezeichnung der Maßnahme	Kennung	Kosten gesamt [Mio. €]	Ausg. Vorjahre [Mio. €]	Ausg. 2017 [Mio. €]	Ansatz 2018 [Mio. €]	Ansatz 2019 [Mio. €]	Rest ff [Mio. €]	Stand	Beginn	Ende	Bemerkungen
Restabwicklungen (Maßnahmen im Bau / Fertig im HHJ)													
	VE	L 12/L 238, Stolberg, Kt "Nachtigällchen"	41-1509	2,300	1,931	0,307	0,060		0,002	VFV	2014	2015	
	NR	L 22 7/ B 57, HS-Erkelenz, Anbindung	48-3108	0,373	0,167	0,205	0,001		0,000	VFV	2016	2017	Landesanteil an Gemeinschaftsmaßnahme mit Bund;
	VE	L 300 Wesseling/Urfeld, Entwässerung, mit Radweg zw. Urfeld u. Widding	44-7782	1,300	0,043	0,543	0,700		0,014	BAU	2017	2018	Radweganteil in Titel 77714
	VE	B 258/L115 KVP Ahrhütte	44-7014	0,675		0,325	0,300	0,050		BAU	2017	2018	Kostenbeteiligung
		Kostenbeteiligungen BÜ-Umbauten	versch.			0,061	0,150						EVS, Rurtalbahn
		Summe kleinere Restabwicklungen, vorb. GE, etc.				0,236	0,200						
Priorisierte Maßnahmen													
1	AC	VE L11 / K 17/ K 18 Eschweiler, Umbau Kt. "Südstr. - Zechenstr.	41-1549	0,500						VEG			
1	BM	VE L 92 / K 3, Hürth, Stotzheim-Marsdorf, -Kreisverkehr -	44-4671	0,500						VEG			
1	DN	VE L 13, Düren Umbau Kt. "Lendersdorfer Straße / L1 3"	41-1521	0,500						VE			
1	EU	VE L 11 / L 194, Bad Meifel, Arloff, KVP	44-0339	0,500						VEG			Abstufung der B 51 zur L194
1	SU	VE L 182 Swisttal/Dützhöfe - Bornheim/Brenig, Ausbau	42-1 946	2,900				1,500	1,400	VEG	2019		Bau ab 2019 vorgesehen
1	HS	NR L 117 Umbau OD Hückelhoven/Baal (Lövenicher Str.)	48-4785	0,997	0,043	0,289	0,540	0,020	0,105	BAU	2017	2018	
2	AC	VE L 23 / L 136 Würselen, Umbau Kt. "Kaninsberg"	41-1561	1,000						VE			
2	BM	VE L 183 / L 184, Brühl, Römer-! K.-Adenauer-/ Th-Heuss-Str., KVP	44-5890	0,245						OP			
2	DN	VE L 264 / B 264, Merzenich, Umbau Kt. "Schöne Aussicht"	44-0027	0,300						OP			
2	EU	VE L 204 / B 266 Kall, Kt. Bereich Wendeplatte	44-6569	0,400						OP			
2	SU	VE L 182/K 3 , Swisttal, Umbau Kt. Krzgg. KVP "Müggenhausen"	44-0530	0,600						OP			
2	HS	NR L 228 Waldfeucht-Braunsrath, Umbau Krzgg. mit Clemensstr./Selstenerstr. Zum KVP	48-3305	0,450						VP			Vorplanung wird dieses Jahr gestartet
3	AC	VE L 260 Aachen, Umbau Knoten Krefelder Str. / Prager Ring / Eulersweg	44-7700	0,250						OP			
3	BM	VE L 163 Erftstadt / Liblar, Carl-Schurz-Straße, Kreisverkehr	44-4819	0,255						OP			
3	SU	VE L 118 Knotenpunktsmbau L 118/L 300 Bornheim - Hersel	44-1927	0,500						VU			
3	DN	VE L 253 / B 57 KV Linnich - Erkelenzer Strr.	44-2897	0,250						OP			
3	EU	VE L 182 / K 11 Euskirchen, Kt. "Kessenich"	44-2676	0,250						VE			
3	HS	NR L 19 Heinsberg/Erkelenz-Lenholt KVP mit der K 29	48-3043	0,200						OP			Provisorium, Endausbau erforderlich
Summe R.-Bezirk im Jahr						1,966	1,951	1,570					

**Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm
UA Ila "Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. €" (Titel 777 12)**

Maßnahmen im Bezirk des Regionalrates Köln - Unterkommission Vile-Eifel

Stand: Mai 2018

Prio	RNL	Bezeichnung der Maßnahme	Kennung	Kosten gesamt [Mio. €]	Ausg. Vorjahre [Mio. €]	Ausg. 2017 [Mio. €]	Ansatz 2018 [Mio. €]	Ansatz 2019 [Mio. €]	Rest ff [Mio. €]	Stand	Beginn	Ende	Bemerkungen
------	-----	--------------------------	---------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-------	--------	------	-------------

Abkürzungen Stand

- OP ohne Planungsbeginn
- VP Vorplanung begonnen
- VE Vorentwurf in Arbeit
- VEG Vorentwurf genehmigt
- BAU Maßnahme in Bau
- VFV Verkehrsfreigabe erfolgt