

**Bezirksregierung Köln**

**Verkehrskommission  
des Regionalrates**



5. Sitzungsperiode

**Drucksache Nr. VK 21/2021**

**Sitzungsvorlage  
für die 03. Sitzung der  
der Verkehrskommission des Regionalrates Köln  
am 12. November 2021**

**TOP 10**

**a) Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN vom  
15.10.2021 zum Bau der Ortsumfahrung Köln-  
Meschenich aus der Sitzung der Unterkommission  
Ville Eifel vom 27.10.2021**

Rechtsgrundlage: § 11 der Geschäftsordnung des Regionalrates Köln (GO)

Berichterstatter: Landesbetrieb Straßenbau NRW

Anlage: Anfrage der Fraktion GRÜNE vom 15.10.2021

Die Verkehrskommission des Regionalrates Köln nimmt den Bericht zur Kenntnis.

TOP 10	Seite
a)Anfrage der Fraktion GRÜNE vom 15.10.2021 zum Bau der Ortsumfahrung Köln-Meschenich vom 15.10.2021 aus der Sitzung der Unterkommission Ville Eifel vom 27.10.2021	2



## Straßen.NRW

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen  
Regionalniederlassung Ville-Eifel  
Postfach 120161 - 53874 Euskirchen

**Regionalniederlassung Ville-Eifel**

Bezirksregierung Köln  
Dez. 32 - Geschäftsstelle Regionalrat  
z. Hd. Frau Weidmann  
50606 Köln

Kontakt: Bernd Egenter  
Telefon: 02251/796-102  
Fax: 02251/796-222  
E-Mail: Bernd.Egenter@strassen.nrw.de  
Zeichen: /RNL VE / Abt. Planung  
(Bei Antworten bitte angeben.)  
Datum: 25.10.2021

### B 51 n – Anfrage zum Bau der OU Köln-Meschenich

Schreiben der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen an den Vorsitzenden der UK Ville-Eifel,  
Herrn Rolf Beu,  
vom 15.10.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Sachstand im Internetauftritt des Landesbetriebes ist aus dem Frühjahr 2021. Eine zeitnähere Aktualisierung wird angestrebt.

Im 1. Bauabschnitt ist das Bauwerk 4 fertig gestellt.

Es wird bemängelt, dass nur eine Brücke errichtet wurde. Dies beruht auf der Tatsache, dass vorab Bau-feldfreiheit erreicht werden muss um weitere Brücken bauen zu können. Somit sind dort im Vorfeld um-fangreiche Leitungsverlegungen bereits durchgeführt worden bzw. werden noch durchgeführt (Thyssen-gas/Telekom/Fernwärme etc.). Diese Verlegungen bedurften einer umfangreicheren Vorplanung und Verlegung. Des Weiteren musste das komplette Bau-feld über die Bezirksregierung Köln nach Kampfmit-teln abgesucht werden. Dabei ergaben sich einige Verdachtspunkte wo Blindgänger separat entschärft werden mussten. Hierzu musste vorab eine Räumung u.a. des Hochhauses (Kölnberg) in Zusammenar-beit mit der Stadt Köln vorbereitet werden. Letztendlich ergab dann eine genauere Untersuchung vor Ort, nach Vorbereitung einer evtl. notwendigen Räumung, dass diese Blindgänger vor Ort ge-sprengt/entschärft werden konnten ohne Evakuierung der umliegenden Gebäude. Nachlaufend dazu wurden / werden das Bau-feld durch Archäologen untersucht und Funde dokumen-tiert.

D. h. diese umfangreichen Vorarbeiten, die von der „Außenwelt“ evtl. nicht in diesem Umfange wahrgenommen werden, müssen zwingend erledigt sein, bevor wir die Bauwerke und Trasse beginnen können.

Straßen.NRW-Betriebsitz · Postfach 10 16 53 · 45816 Gelsenkirchen ·  
Telefon: 0209/3808-0  
Internet: www.strassen.nrw.de · E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de

Landesbank Hessen-Thüringen  
IBAN: DE2030 0500 0000 0400 5815 BIC: WELADED3  
Steuernummer: 319/5922/5316

**Regionalniederlassung Ville-Eifel**

Jülicher Ring 101 - 103 · 53879 Euskirchen  
Postfach 120161 - 53874 Euskirchen  
Telefon: 02251/796-0  
kontakt.rnl.ve@strassen.nrw.de

Drucksache Nr. VK 21/2021	
TOP 10	Seite
a)Anfrage der Fraktion GRÜNE vom 15.10.2021 zum Bau der Ortsumfahrung Köln-Meschenich vom 15.10.2021 aus der Sitzung der Unterkommission Vile Eifel vom 27.10.2021	3

Im Jahr 2022 und 2023 werden wir die weiteren Bauwerke Nr. 5, 3 und 6 herstellen (Bauwerk 5 ist veröffentlicht und wird im Januar vergeben) und parallel dazu werden wir die Trasse beginnen. Somit wird der 1. Bauabschnitt voraussichtlich im III. Quartal 2023 fertig gestellt werden können. Mit diesem 1. Bauabschnitt wird die B 51 n im Knotenbereich A 553 und L 150 (Kerkrader Straße) provisorisch angeschlossen und unter Verkehr gehen können.

Danach erfolgt der 2. Bauabschnitt mit dem südlichen Anschluss der BAB 553 inkl. Bauwerke 2, 2 a und 1. Für den 2. Bauabschnitt ist ein Baubeginn Anfang 2023 geplant.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

  
Bernd Egenter



**im Regionalrat Köln**

Bezirksregierung, Raum H 455  
Zeughausstraße 2-10  
50667 Köln  
Tel: 0177 7473808 oder 0172 6431213

gruene.regionalrat-koeln@gmx.de  
www.gruene-regionalrat-koeln.de

**An**

**den Vorsitzenden der UK Ville-Eifel**

**Herrn Rolf Beu**

**Bezirksregierung Köln**

**Geschäftsstelle des Regionalrates**

Köln, den 15.10.2021

**Betreff: Anfrage zum Bau der OU Köln-Meschenich**

Der Bau der Ortsumgehung Köln-Meschenich (B 51n) hat am 24. Januar 2020 mit einem symbolischen Spatenstich begonnen. Ab 06/2021 soll nach weiteren Vorarbeiten mit der Umsetzung des ersten Bauabschnitts begonnen worden sein (<https://www.strassen.nrw.de/de/wir-bauen-fuer-sie/projekte/b51n-ortsumgehung-koeln-meschenich.html>).

Bisher ist der Rohbau des Bauwerks 4, Unterführung Wirtschaftsweg Meschenicher Weg/Blasiusstraße, sichtbar. Wir fragen deshalb den Landesbetrieb:

Liegen die Arbeiten im Zeitplan?

Wann ist mit der Fertigstellung des Bauabschnitts 1 zu rechnen, sodass mit einem provisorischen Anschluss die Ortsumfahrung frühzeitig für den Verkehr freigegeben werden kann?

**Mit freundlichen Grüßen**

**Horst Lambertz**

*Mitglied der UK Ville-Eifel*

**f.d.R. Antje-Schäfer-Hendricks und**

**Annika Schmidt**

*Geschäftsführung*