

Bezirksregierung Köln



Unterkommission Ville-  
Eifel der  
Verkehrskommission des  
Regionalrates  
4. Sitzungsperiode

**Drucksache Nr. UK VE 51/2018**

**Sitzungsvorlage**  
**für die 08. Sitzung der Unterkommission Ville Eifel der**  
**Verkehrskommission des Regionalrates Köln**  
**am 06. Juni 2018**

**TOP 5**                    **Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm**  
**"Radwegbau an bestehenden Landesstraßen"**  
**(UA II r), Titel 777 14**

Rechtsgrundlage:        § 10 Geschäftsordnung des Regionalrates

BerichterstellerIn:     Landesbetrieb Straßenbau NRW

Inhalt:                    1. Angaben über die tatsächliche Höhe der zur Verfügung  
stehenden Mittel  
2. Information über Projekte, welche kurzfristig realisiert werden  
können, sowie Angaben zum Baufenster  
3. Aktualisierung der Baukosten  
4. Sachstände zu den Vorplanungen und dem Grunderwerb  
5. Darstellung/Kenntlichmachung der Bürgerradwege bezüglich  
des Sachstandsberichtes zum UAIIr-Programm

Anlage:                    Maßnahmenliste

Die Unterkommission Ville-Eifel der Verkehrskommission des Regionalrates Köln  
nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Drucksache Nr. UK VE 51/2018	
TOP 5	Seite
Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm "Radwegebau an bestehenden Landesstraßen" (UA IIr), Titel 777 14	2

## Erläuterung

### **1. Angaben über die tatsächliche Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel**

#### **UA II r - Titel 777 14: „Radwegebau an bestehenden Landesstraßen“**

Im Titel 777 14 stehen landesweit 12,4 Mio. € zur Verfügung. Nach Abzug der vorgesehenen Mittel für die Modellvorhaben Bürgerradwege und Radwege auf stillgelegten Bahntrassen verbleiben 7 Mio. €, die entsprechend der festgelegten auf die Zuständigkeitsbereiche der Regionalräte verteilt werden können. Die Quote für den Bereich des Regionalrates Köln beträgt 23 %, das bedeutet eine (theoretische) Mittelverfügbarkeit von ca. 1,6 Mio. € für die beiden UK-Bezirke Ville-Eifel und Rhein-Berg zusammen. Eine feste Quote zur Aufteilung der Mittel auf die beiden UK-Bereiche gibt es nicht.

Die derzeitigen Dispositionen in den Bauprogrammen des Landesbetriebes Straßenbau sind in den beigefügten Listen dargestellt. Dem entsprechend sind in 2018 für den Bereich der UK Ville-Eifel in Summe Ausgaben ca. 0,535 Mio. € eingeplant und für den Bereich der UK Rhein-Berg ca. 0,895 Mio. €.

Somit würde die (theoretische) Quote für den RR Köln in diesem Titel nicht ganz ausgeschöpft. Die Differenz steht zur Deckung der Mehrausgaben in Titel 777 12 zur Verfügung.

### **2. Informationen über Projekte, welche kurzfristig realisiert werden können, sowie Angaben zum Bauzeitfenster**

Grundlage für die Prognose von Realisierbarkeit und Bauzeitfenstern sind Kenntnis der Priorisierung, des Baubudget, die Kostenentwicklung der in Bau befindlichen Maßnahmen sowie vorliegendes Baurecht. Nähere Erläuterungen können bei Bedarf im Rahmen der Sitzung gegeben werden.

### **3. Aktualisierung der Baukosten**

Bauprogramm 2018 UA IIr (Anlage)

TOP 5	Seite
Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm "Radwegebau an bestehenden Landesstraßen" (UA IIr), Titel 777 14	3

#### 4. Sachstände zu den Vorplanungen und dem Grunderwerb

Prio	RNL	Bezeichnung der Maßnahme	Kennung	Stand	Bemerkungen
<b>Priorisierte Maßnahmen</b>					
1AC	VE	L 236 Stolberg, RWN Sebastianusstr.	41-1731	VE	kein Grunderwerb, läuft an Erhaltungsmaßnahme für Fahrbahn
1BM	VE	L 279 Bedburg, RWN Millendorf - Pütz	44-2550	BAU	Bau im Zusammenhang mit Sanierung Decke und Entwässerung
1DN	VE	L 264, Niederzier, RWN Niederzier - Ellen - L 257	41-1727	VEG-AUS	2.BA Verlängerung nach Norden bis KVP
1EU	VE	L 11 Bad Münstereifel - Euskirchen, RW Arloff - Kirchheim	44-2679	VE	Grunderwerbsschwierigkeiten wegen priv. Flächen
1SU	VE	L 261 Meckenheim, Sängershof - Meck., RGW	42-0837	VE	Grunderwerb gescheitert wegen priv. Flächen
2 AC	VE	L 136, Alsdorf, RW "Konrad-Zuse-Str."	44-1556	OP	
2 BM	VE	L 194 Brühl, K 7 - L 150	44-7786	VEG	Grunderwerb geregelt
2 DN	VE	L 13, Düren, RWN Langerwehe Geich - Düren/Echtz	41-1709	VEG	Grunderwerb schwierig wegen privater Flächen
2 EU	VE	L 206 Kall / Wallenthaler Höhe - Kall / Keldenich	44-2678	VE	Grunderwerb geregelt (öffentliche Flächen)
2 SU	VE	L 163 Weilerswist - Swisttal, RW "Metternich - Heimerzheim"	44-1183	AUS	Grunderwerb geregelt
3 AC	VE	L 238, Roetgen, RWN Mulartshütte - Lensbach (Rott)	41-1719	OP	
3 BM	VE	L 263 Erfstadt / Lechenich - Bliesheim	44-2686	OP	
3 DN	VE	L 12 Titz, Radweg "Ameln - Rödingen"	41-1705	OP	
3 EU	VE	L 105 Kall - Golbach	44-4521	VE	Grunderwerb erforderlich für private Flächen
3 SU	VE	L 493 Rheinbach - Gut Waldau, RGW Neubau	42-0842	OP	
<b>Summe Regierungsbezirk im Jahr</b>					

##### Abkürzungen Stand

OP	ohne Planungsbeginn
VE	Vorentwurf in Arbeit
VEG	Vorentwurf genehmigt
AUS	Ausführungsplanung/Ausschreibung in Arbeit
BAU	Maßnahme in Bau
VFV	Verkehrsfreigabe erfolgt

Drucksache Nr. UK VE 51/2018	
TOP 5	Seite
Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm "Radwegebau an bestehenden Landesstraßen" (UA Ilr), Titel 777 14	4

## 5. Darstellung/Kentlichmachung der Bürgerradwege bezüglich des Standsberichtes zum UA Ilr Programm

Folgende Radweganfragen werden seitens RNL VE als Bürgerradwege behandelt:

Kreis	RNL	Maßnahme	Kennung	Straße	Län	GK	Sta
EU	VE	L 11, Arloff - Kalkar	44-2787	L 11	0,93	0,20	VP
SU	VE	L 123 Berkum – Gut Holzern	42-1921	L 123	0,28	0,14	VE
BM	VE	L 184 Wesseling Berzdorf	44-2839	L 184	0,30	0,54	OP
EU	VE	L 207 B258 Dreibern - Katzenbruch	44-8007	L 207	2,2	0,55	OP
DN	VE	L 264 Niederzier Ellen – L 257	41-1727	L 264	0,30	0,61	VE
DN	VE	L 271, Binsfeld - Nörvenich	41-1728	L 271	1,90	0,51	OP
SU	VE	L 300 Widdig Hersel	44-1730	L 300	1,70	0,40	OP



Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen  
Multiprojektmanagement

## Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm UA IIR "Radwegebau an bestehenden Landesstraßen" (Titel 777 14)

Maßnahmen im Regierungsbezirk Köln - Unterkommission Ville-Eifel

Stand: Mai 2018

Prio	RNL	Bezeichnung der Maßnahme	Kennung	Kosten gesamt [Mio. €]	Ausg. Vorjahre [Mio. €]	Ausg. 2017 [Mio. €]	Ansatz 2018 [Mio. €]	Ansatz 2019 [Mio. €]	Rest ff [Mio. €]	Stand	Beginn	Ende	Bemerkungen
Restabwicklungen ( Maßnahmen im Bau / Fertig im HHJ )													
1BM	VE	L 300 Wessling, Radweg "Urfeld - Widding"	44-7784	0,500		0,489			0,011	BAU	2017	2018	Ausbauanteil in Titel 77712
		Summe sonst. Restabwicklungen, vorb. GE, etc.				-0,036	<b>0,025</b>						
Priorisierte Maßnahmen													
1 AC	VE	L 236 Stolberg, RWN Sebastianusstr.	41-1731	0,400						AUS			
1BM	VE	L 279 Bedburg, RWN Millendorf - Pütz	44-2550	0,310			<b>0,310</b>			BAU	2018	2018	Bau im Zusammenhang mit Sanierung Decke und Entwässerung
1 DN	VE	L 264, Niederzier, RWN Niederzier - Ellen - L 257	41-1727	0,307				0,200	0,107	VE	2019		2.BA Verlängerung nach Norden bis KVP
1 EU	VE	L 11 Bad Münstereifel - Euskirchen, RW Arloff - Kirchheim	44-2679	0,550						VE			
1 SU	VE	L 261 Meckenheim, Sängerkhof - Meck., RGW	42-0837	0,200						VEG			Grunderwerbsschwierigkeiten; Entwurf wird überarbeitet
1 HS	NR	L 19 Erkelenz - Kückhoven, zw. L 354 und K 33, Umbau des Querschnitts	48-4044	0,320				0,300	0,020	VE	2019		Verzögerungen: Planungsänderung durch den Kreis und zu tätigen Grunderwerb
2 AC	VE	L 136, Alsdorf, RW "Konrad-Zuse-Str."	44-1556	0,200						OP			
2 BM	VE	L 194 Brühl, K 7 - L 150	44-7786	0,134						OP			
2 DN	VE	L 13, Düren, RWN Langerwehe Geich - Düren/Echtz	41-1709	0,400						VEG			
2 EU	VE	L 206 Kall / Wallenthaler Höhe - Kall / Keldenich	44-2678	0,580				0,250	0,330	VE	2019		Bau durch Gemeinde
2 SU	VE	L 163 Weilerswist - Swisttal, RW "Metternich - Heimerzheim"	44-1183	0,450			<b>0,200</b>	0,250		VE	2018	2019	Bau durch Gemeinde
2 HS	NR	L 364 Radweg zw. Hückelhoven/ Lindern und Brachelen	48-4614	0,463						VE			
3 AC	VE	L 238, Roetgen, RWN Mulartshütte - Lensbach (Rott)	41-1719	0,169						VE			
3 BM	VE	L 263 Erfstadt / Lechenich - Bliesheim	44-2686	0,260						OP			
3 DN	VE	L 12 Titz, Radweg "Ameln - Rödingen"	41-1705	0,654						OP			
3 EU	VE	L 105 Kall - Golbach	44-4521	0,400						VE			
3 SU	VE	L 493 Rheinbach - Gut Waldau, RGW Neubau	42-0842	0,150						OP			
3 HS	NR	L 42 Geilenkirchen, Radwegeneubau von Nirm bis Randerath	48-3126	0,260						VP			Vorplanung beginnt dieses Jahr
<b>Summe Regierungsbezirk im Jahr</b>						<b>0,453</b>	<b>0,535</b>	<b>1,000</b>					

### Abkürzungen Stand

- OP ohne Planungsbeginn
- VE Vorentwurf in Arbeit
- VEG Vorentwurf genehmigt
- VP Vorplanung begonnen
- AUS Ausführungsplanung/Ausschreibung in Arbeit